


 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

ปี 2559 (เร่งด่วน) 

กปภ.ข.1 จ านวน 7 โครงการ 

 

 











 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

ปี 2559 (เร่งด่วน) 

กปภ.ข.4 จ านวน 4 โครงการ 

 

 



 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

ปี 2559 (เร่งด่วน) 

กปภ.ข.5จ านวน 2 โครงการ 

 

 





 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

ปี 2559 (เร่งด่วน) 

กปภ.ข.7 จ านวน 2 โครงการ 

 

 





 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

ปี 2559 (เร่งด่วน) 

กปภ.ข.8 จ านวน 2 โครงการ 

 

 





 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

ปี 2559 (เร่งด่วน) 

กปภ.ข.9 จ านวน 7 โครงการ 

 

 











 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

ปี 2559 (เร่งด่วน) 

กปภ.ข.10 จ านวน 1 โครงการ 

 

 







 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ระยะสั้น (งบเพิ่มเติมปี 2559) 

กปภ.ข.1 จ านวน 3 โครงการ 

 

 



 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ระยะสั้น (งบเพิ่มเติมปี 2559) 

กปภ.ข.2 จ านวน 6 โครงการ 

 

 





 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ระยะสั้น (งบเพิ่มเติมปี 2559) 

กปภ.ข.3 จ านวน 1 โครงการ 

 

 





 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ระยะสั้น (งบเพิ่มเติมปี 2559) 

กปภ.ข.6 จ านวน 3 โครงการ 

 

 





 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ระยะสั้น (งบเพิ่มเติมปี 2559) 

กปภ.ข.7 จ านวน 1 โครงการ 

 

 



 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ระยะสั้น (งบเพิ่มเติมปี 2559) 

กปภ.ข.8 จ านวน 1 โครงการ 

 







 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานบริหารจัดการน ้า(ด้านแหล่งน ้า)  

ปีงบประมาณ 2558 

กปภ.ข.3 จ้านวน 1 โครงการ 

 

 





 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานบริหารจัดการน ้า(ด้านแหล่งน ้า)   

ปีงบประมาณ 2558 

กปภ.ข.7 จ้านวน 1 โครงการ 

 

 



ธ.ค. 58 ม.ค.59 ก.พ. 59 มี.ค.59 เม.ย. 59 พ.ค.59

มิ.
ย. 

59

1 บา้นผือ 1.งานวางทอ่ส่งน ้า
จากหน่วยบริการ
กลางใหญ่ไปสถานี
ผลิตน ้าโนนวารี อ.
บา้นผือ    จ.อุดรธานี

31.00 21.96261682    (6) : ตรวจรับงวด
งาน

100.00 100.00                       
                                  
   ส่งงาน 30 พ.ค.59   
                                 
 ตรวจรับงาน 31พ.ค.

59

1.) ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วนัเร่ิม 9 ธ.ค. 
58  ส้ินสุด 5 มิ.ย. 59
2.) ปริมาณน ้าในอ่างฯ หนองงาน ณ 
ปัจจุบนั (1,339,175 ลบ.ม.) สามารถ
รองรับไดจ้นถึงส้ืนฤดูแลง้
3.)โครงการดงักล่าวมีวตุัประสงคเ์พ่ือ
แกไ้ขปัญหา การสูบส่งน ้าจากหน่วย
บริการกลางใหญ่ มายงัสถานีจ่ายน ้าโนน
วารีมีขอ้จ ากดัของขนาดทอ่ส่งน ้า ซ่ึงเป็น
ทอ่ PVC ขนาด 200 มม. และจ าเป็นตอ้ง
ให้บริการผูใ้ชน้ ้ารายทางตลอดแนวเสน้
ทอ่ท่ีผา่นชุมชน ท าให้ไม่สามารถเพ่ิม
อตัราการสูบส่งน ้าได ้ส่งผลกระทบ
ประสิทธิภาพในการให้บริการและ
โอกาสในการขยายเขตให้บริการผูใ้ชน้ ้า
ในพ้ืนท่ี ทต.บา้นผือ และชุมชนใกลเ้คียง

หมายเหตุ สัญลักษณ์ ขั้นตอนการด าเนินงาน                                                                                                                                                                              

(1) : ส ารวจ ออกแบบ

(2) : จดัหาผูรั้บจา้ง
(3) : รอลงนามในสญัญาจา้ง
(4) : ด าเนินการก่อสร้าง 
(5) : ทดสอบระบบใชง้าน
(6) : ตรวจรับงวดงาน

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559  (ประเภทงบประมาณ: งบบริหารจัดการน า้)

แผนงานการด าเนินการ (เดอืน)โครงการกปภ.สาขาล าดบัที่ งปม.

(ล้านบาท)

ผลการด าเนินการ

ณ  6 ม.ิย.59

วงเงนิก่อสร้าง

(ล้านบาท)

ผลงานการ

ด าเนินงาน(%)

กปภ.ข.7

หมายเหตุแผนการ

ด าเนินงาน(%)

(4)                                                                    (5)(6) 



 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานบริหารจัดการน ้า(ด้านแหล่งน ้า)   

ปีงบประมาณ 2558 

กปภ.ข.10 จ้านวน 2 โครงการ 

 




