

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (งบประมาณขั้นเพิ่มเติม)

กปภ.เขต 6

ลำดับที่	กปภ.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)							งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย. 59	พ.ค.59					
1	เมืองพล	งานก่อสร้าง ติดตั้งและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. บริเวณสถานีผลิตน้ำโนนรามราช อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล								43.00		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		- กัณฑ์ระหว่างเดือน มี.ค. - มิ.ย. - แผนแก้ไข 1) สูบทยอนน้ำดิบในลำน้ำชีให้มีน้ำดิบเพียงพอต่อการผลิต, 2) ติดตั้งจุดแจกจ่ายน้ำประปา และ 3) ใช้รถบรรทุกแจกจ่ายน้ำ
2	แก้งคร้อ	โครงการก่อสร้างแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง กปภ.สาขาแก้งคร้อ (หน่วยบริการคอนสวรรค์) อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ								93.45		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		- กัณฑ์ระหว่างเดือน มี.ค. - มิ.ย. - แผนแก้ไข 1) ติดตั้งจุดแจกจ่ายน้ำ, 2) ใช้รถบรรทุกแจกจ่ายน้ำ, 3) สูบน้ำจากลำน้ำชีมากักเก็บที่บึงนกไก่อ และ 4) เร่งรัดวางท่อส่งน้ำให้แล้วเสร็จและใช้เป็นท่อน้ำดิบชั่วคราว
3	หนองเรือ (ภูเวียง)	งานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาแบบ Mobile Plant ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองเรือ หน่วยบริการคอนโมงและวางท่อส่งน้ำให้หน่วยบริการภูเวียง กปภ.สาขาหนองเรือ								39.18		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		- กัณฑ์ระหว่างเดือน พ.ย. - มิ.ย. - แผนแก้ไข 1) เจาะบ่อนบาดาลเพิ่ม 8 จุด, 2) ใช้รถบรรทุกแจกจ่ายน้ำและ 3) ติดตั้งจุดแจกจ่ายน้ำประปา

หมายเหตุ

สัญลักษณ์



ขั้นตอนการดำเนินงาน

- (1) : สืบราคา ออกแบบ
- (2) : จัดหาผู้รับจ้าง
- (3) : รอลงนามในสัญญาจ้าง
- (4) : ดำเนินการก่อสร้าง
- (5) : ทดสอบระบบใช้งาน
- (6) : ตรวจรับงวดงาน