












 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

ปี 2559 (เร่งด่วน) 

กปภ.ข.1 จ านวน 7 โครงการ 

 

 





 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

ปี 2559 (เร่งด่วน) 

กปภ.ข.2 จ านวน 10 โครงการ 

 

 







 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

ปี 2559 (เร่งด่วน) 

กปภ.ข.4 จ านวน 4 โครงการ 

 

 





 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

ปี 2559 (เร่งด่วน) 

กปภ.ข.5จ านวน 2 โครงการ 

 

 





 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

ปี 2559 (เร่งด่วน) 

กปภ.ข.7 จ านวน 2 โครงการ 

 

 





 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

ปี 2559 (เร่งด่วน) 

กปภ.ข.8 จ านวน 2 โครงการ 

 

 





 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

ปี 2559 (เร่งด่วน) 

กปภ.ข.9 จ านวน 7 โครงการ 

 

 











 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

ปี 2559 (เร่งด่วน) 

กปภ.ข.10 จ านวน 1 โครงการ 

 

 







 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ระยะสั้น (งบเพิ่มเติมปี 2559) 

กปภ.ข.1 จ านวน 3 โครงการ 

 

 



23 พ.ค..59
หมายเหตุ

ก่อน พย.58 ธ.ค. 58 ม.ค.59 ก.พ. 59 ม.ีค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 ม.ิย.59 ก.ค.59 ส.ค.58 (รองรบัชว่งแล้ง)

1 ชลบรีุ งานวางทอ่ส่งน ้าประปา กปภ.สาขาบา้น
บงึ-กปภ.สาขาชลบรีุ

92.500 92.243 (4) ด้าเนินการ
ก่อสร้าง (หจก.ป.

วิไล)

                  63.50 20.00 อ่างฯบางพระใช้ได้อีก 5 
เดือน หากขาดแคลนจะส่ง
น ้าจากพื นที่พัทยาเข้ามา
เสริมบริการพื นทชีลบรีุ

2 พนัสนิคม วางทอ่ส่งน ้าจากฝายทา่ลาด (ฝายทา่กง) ถึง
สถานีสูบน ้าดิบวัดด่านเงิน

282.500 271.028 (4) ด้าเนินการ
ก่อสร้าง  (บจก.

บางแสนมหานคร)

                  34.00 33.00 เร่งรัดวางทอ่ส่วน 2 กม. 
เชื่อมต่อทอ่บางปะกง-สระ
ส่ีเหล่ียม สามารถสูบส่งน ้า

ได้ก่อน

3 ปราจีนบรีุ วางทอ่ส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าคลองไม้ปล้อง 
มาเชื่อมระบบทอ่ประปาต้าบลเนินหอม

43.000 42.860 (6) : ตรวจรับ
งวดงาน

                100.00 100.00 ส่งมอบงาน 22 เม.ย.59  
ตรวจรับงาน 26 เม.ย.59

             หมายเหตุ           สัญลักษณ์   ขั้นตอนการด าเนินงาน
(1) : ส้ารวจ ออกแบบ
(2) : จัดหาผู้รับจ้าง
(3) : รอลงนามในสัญญาจ้าง
(4) : ด้าเนินการก่อสร้าง 
(5) : ทดสอบระบบใช้งาน
(6) : ตรวจรับงวดงาน

ตารางตดิตามการปฏบิตังิานเพ่ือแก้ไขปญัหาภยัแล้ง ป ี2558/2559 (ประเภทงบประมาณ :  งบระยะสัน้เพ่ิมเตมิ)
การประปาส่วนภมูิภาคเขต 1

ล าดบัที่ กปภ.สาขา โครงการ แผนงานการด าเนินการ (เดอืน) งปม.
(ล้านบาท)

วงเงนิก่อสรา้ง
(ล้านบาท)

ผลการด าเนินการ ผลงานการ
ด าเนินงาน (%)

แผนการด าเนินงาน 
(%)

(1)    (2)    (3) (4)  (5) (6) 

    (1)   (2)    (3) (4)  (5) (6) 

(1)    (2)    (3) (4)  (5) (6) 



 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ระยะสั้น (งบเพิ่มเติมปี 2559) 

กปภ.ข.2 จ านวน 6 โครงการ 

 

 



กปภ.เขต 2 งบระยะส้ันเพิ่มเติม 23 พ.ค.2559

พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค.59 ก.พ. 59 ม.ีค.59  เม.ย.59  พ.ค.59

1 พระพุทธบาท งานวางท่อน ้าดิบ HDPE 100 Dia. 500 มม. PN 6  ระยะทาง 7.5 กม.จาก
ทะเลสาบบา้นหมอ ไปยงัสถานีสูบน ้าแรงต ่าหนองโดน กปภ.สาขาพระพุทธบาท

49,000,000       39,547,000.00 (4) ด าเนินการ
ก่อสร้าง

83.00              

2 ลพบุรี วางท่อน ้าดิบ HDPE 100 Dia. Ø 630 มม. PN 6 ความยาวท่อ 8 กม.จากอ่างเก็บ
น ้าห้วยใหญ่ มายงัสถานีผลิตน ้า บน.1 และ บน.2

75,000,000       74,443,925.24 (4) ด าเนินการ
ก่อสร้าง

10.00              

3 บา้นหม่ี ก่อสร้างระบบสูบน ้าดิบบริเวณคลองบางขาม และวางท่อน ้าดิบ ขนาด 300 มม.
ระยะทาง 15 กม.ไปยงัสถานีผลิตน ้าบา้นหม่ี

49,000,000       40,400,000.00 (4) ด าเนินการ
ก่อสร้าง

25.00              

4 ธญับุรี ก่อสร้างโรงสูบน ้าแรงต ่าและวางท่อน ้าดิบจากบ่อดินคลอง 13 มายงัสถานีผลิต
น ้าพืชอุดม  HDPE 100 Dia 315 มม.PN 6

24,000,000       24,000,000.00 (4) ด าเนินการ
ก่อสร้าง

50.00              

5 ธญับุรี ก่อสร้างระบบสูบน ้าดิบ และ Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. หน่วยบริการ
องครักษ ์เพ่ือแกปั้ญหาภยัแลง้ กปภ.สาขาธญับุรี

60,000,000       60,000,000.00 (4) ด าเนินการ
ก่อสร้าง

30.00              

6 ปักธงชยั
 (น.วงัน ้าเขียว)

 งานวางท่อน ้าดิบจากอ่างเก็บน ้าล  าพระเพลิง 1 ถึง คลอง 2 หน่วยบริการวงัน ้า
เขียว 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชยั

55,000,000       55,000,000.00 (4) ด าเนินการ
ก่อสร้าง

45.00              

รวม 372,000,000     

หมายเหตุ               สัญลักษณ์ ขั้นตอนการด าเนินงาน
(1) : ส ารวจ ออกแบบ
(2) : จดัหาผูรั้บจา้ง
(3) : รอลงนามในสญัญาจา้ง
(4) : ด าเนินการก่อสร้าง 
(5) : ทดสอบระบบใชง้าน
(6) : ตรวจรับงวดงาน

ผลการ

ด าเนินงาน(%)
หมายเหตุ

ตารางติดตามการปฏบัิติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภยัแล้ง ปี 2558/2559

ล าดบัที่ กปภ.สาขา โครงการ

แผนงานการด าเนินการ (เดอืน)

งบประมาณ
วงเงนิ

ประมาณการ

วงเงนิ

ก่อสร้าง

(ล้านบาท)

ผลการ

ด าเนินการ 

ปัจจุบัน

แผนการ

ด าเนินงาน(%)



 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ระยะสั้น (งบเพิ่มเติมปี 2559) 

กปภ.ข.3 จ านวน 1 โครงการ 

 

 



พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค.59 ก.พ. 59 ม.ีค.59 เม.ย. 59 พ.ค.59 ม.ิย. 59 ก.ค.59

1 อู่ทอง

โครงการก่อสร้าง  Mobile Plant ขนาด 
200 ลบ.ม./ชม.การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอู่ทอง  อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

39.8735           (4) : ด าเนินการ
ก่อสร้าง

-                    ฤดูแลง้เร่ิม เดือนเมษายน 
มาตรการรองรับ ให้
ด าเนินการแลว้เสร็จ
บางส่วนเพ่ือให้สามารถใช้
การไดท้นัภยัแลง้

หมายเหตุ สัญลกัษณ์ ขั้นตอนการด าเนินงาน
(1) : ส ารวจ ออกแบบ
(2) : จดัหาผูรั้บจา้ง
(3) : รอลงนามในสญัญาจา้ง
(4) : ด าเนินการก่อสร้าง 
(5) : ทดสอบระบบใชง้าน
(6) : ตรวจรับงวดงาน

ตารางตดิตามการปฏบัิตงิานเพื่อแก้ไขปัญหาภยัแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ: งบระยะส้ันเพิ่มเตมิ)
การประปาส่วนภูมภิาคเขต 3

ล าดับที่ กปภ.สาขา โครงการ แผนงานการด าเนินการ (เดือน)  งปม.

(ล้านบาท)

วงเงนิ

ก่อสร้าง

(ล้านบาท)

ผลการด าเนินการ

ณ  23 พ.ค.59

ผลงานการ

ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 



 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ระยะสั้น (งบเพิ่มเติมปี 2559) 

กปภ.ข.6 จ านวน 3 โครงการ 

 

 



กปภ.เขต 6 ข้อมูล ณ  23 พ.ค..59

พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค.59 ก.พ. 59 ม.ีค.59 เม.ย. 59 พ.ค.59 ม.ิย. 59 ก.ค. 59

1 เมืองพล

งานก่อสร้าง ติดตั้งและปรับปรุงระบบผลิตน ้าประปา 
Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. บริเวณสถานีผลิตน ้า
โนนรามราช  อ  าเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น   การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล

43.00 42.80
(4) : ด าเนินการ

ก่อสร้าง
21.41 23.50

 - ภยัแลง้ระหว่างเดือน มี.ค. - มิ.ย.                                
     - แผนแกไ้ข 1)สูบทยอยน ้าดิบในล าน ้าชีให้มีน ้าดิบ
เพียงพอต่อการผลิต,  2) ติดตั้งจุดแจกจ่ายน ้าประปา 
และ 3) ใชร้ถบรรทุกแจกจ่ายน ้า

2   แกง้คร้อ  
โครงการก่อสร้างแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ กปภ.สาขาแกง้คร้อ
 (หน่วยบริการคอนสวรรค)์ อ  าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดั
ชยัภูมิ

93.45 93.30
(4) : ด าเนินการ

ก่อสร้าง
27.57 16.71

 - ภยัแลง้ระหว่างเดือน   มี.ค. - มิ.ย.                              
     - แผนแกไ้ข 1) ติดตั้งจุดแจกจ่ายน ้า, 2)ใช้
รถบรรทุกแจกจ่ายน ้า, 3)สูบน ้าจากล าน ้าชีมากกัเก็บ
ท่ีบึงนกโง่, 4)เร่งรัดวางท่อส่งน ้าให้แลว้เสร็จและใช้
เป็นท่อน ้าดิบชัว่คราว และ 5) สูบน ้าจากล าน ้าชีมากกั
เก็บท่ีโนนโพธ์ิ และหนองหลวง(แหล่งน ้าดิบส ารอง)

3
หนองเรือ  

(ภูเวียง)

งานจดัหาและติดตั้งระบบผลิตน ้าประปาแบบ Mobile 
Plant ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาหนองเรือ  หน่วย
บริการดอนโมงและวางท่อส่งน ้าให้หน่วยบริการภูเวียง 
กปภ.สาขาหนองเรือ

39.18 38.97
(4) ด าเนินการ

ก่อสร้าง
9.32 2.53

 - ภยัแลง้ระหว่างเดือน  พ.ย. - มิ.ย.                               
    - แผนแกไ้ข  1) เจาะบ่อบาดาลเพ่ิม 8 จุด, 2)ใช้
รถบรรทุกแจกจ่ายน ้าและ 3) ติดตั้งจุดแจกจ่าย
น ้าประปา

หมายเหตุ สัญลักษณ์ ขั้นตอนการด าเนินงาน
(1) : ส ารวจ ออกแบบ
(2) : จดัหาผูรั้บจา้ง
(3) : รอลงนามในสญัญาจา้ง
(4) : ด าเนินการก่อสร้าง 
(5) : ทดสอบระบบใชง้าน
(6) : ตรวจรับงวดงาน

หมายเหตุ

ตารางตดิตามการปฏิบัตงิานเพือ่แก้ไขปัญหาภยัแล้ง ปี 2559 (งบระยะส้ันเพิม่เตมิ)

แผนงานการด าเนินการ (เดอืน)โครงการกปภ.สาขาล าดบัที่ งปม.

(ล้านบาท)

ผลการด าเนินการวงเงนิก่อสร้าง

(ล้านบาท)

ผลงานการ

ด าเนินงาน(%)

แผนการ

ด าเนินงาน(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 



 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ระยะสั้น (งบเพิ่มเติมปี 2559) 

กปภ.ข.7 จ านวน 1 โครงการ 

 

 



ธ.ค
. 5

8

ม.ค.59 ก.พ. 59 ม.ีค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ก.ค. 59

1 อุดรธานี งานปรับปรุงอาคารผลิตน ้าจาก 250 เป็น
 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตส านกังาน 
และวางทอ่น ้าดิบ กปภ.สาขาอุดรธานี(พ)
  จ.อุดรธานี

50.20 (4) : ด าเนินการก่อสร้าง 18.89 0.14

หมายเหตุ

- คาดการณ์ กปภ.สาขาอุดรธานีจะประสพปัญหาประมาณเดือนพฤษภาคม ระดบัน ้าในห้วยห้วยลดต ่าลงจนสถานีสูบน ้าห้วยหลวง 2 (สูบไปสถานีผลิตน ้าบา้นนิคม) ไมส่ามารถสูบน ้าได้

- มาตรการบริหารจดัการน ้าระหว่างการก่อสร้างยงัไมเ่สร็จหากเกิดภยัแลง้ในพ้ืนท่ี

1.) เร่ิมรับน ้าจาก กปภ.สาขากมุภวาปี   ประมาณ  200ม3./ลบ.ชม ภายในเดือนมกราคม

2.) เดือนกมุภาพนัธ์ (เร่ิมการก่อสร้าง) ก าหนดให้ผูรั้บจา้งด าเนินงานเช่ือมประสานทอ่น ้าดิบสถานีสูบน ้าห้วยหลวง 1 กบั 2  เพ่ือให้สถานีผลิตน ้าบา้นนินคมสามารถผลิตน ้าไดก้รณีระดบัน ้า

      ห้วยหลวงต ่าลงมาก  และเช่ือมทอ่น ้าดิบจากอ่างฯ หนองส าโรงเพ่ือให้สามารถสูบน ้าไปผลิตท่ีสถานีผลิตน ้าบา้นถ่อน (Mobile Plant 300ม3./ลบ.ชม) ได ้ เป็นงานล าดบัแรก

3.) ปรับปรุงทอ่น ้าจาก กปภ.สาขากมุภวาปี เพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งน ้าเพ่ิมข้ึนประมาณ 100ม3./ลบ.ชม ภายในเดือนเมษายน

4.) ปรัปลดอตัราการจ่ายน ้าให้สอดคลอ้งกบัสถาณการณ์

5.) ประชาสมัพนัธ์และท าความเขา้ใจกบัผูใ้ชน้ ้า เตรียมการรับสถานการณ์ภยัแลง้

สัญลกัษณ์ ขั้นตอนการด าเนินงาน
(1) : ส ารวจ ออกแบบ (4) : ด าเนินการก่อสร้าง 
(2) : จดัหาผูรั้บจา้ง (5) : ทดสอบระบบใชง้าน
(3) : รอลงนามในสญัญาจา้ง (6) : ตรวจรับงวดงาน

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพือ่แก้ไขปัญหาภยัแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ:งบระยะส้ันเพิม่เติม)

ล าดบัที่ กปภ.สาขา โครงการ

กปภ.ข.7 

งปม.

(ล้านบาท)

วงเงินก่อสร้าง

(ล้านบาท)

ผลการด าเนินการ

ณ  23 พ.ค.59

ผลงานการ

ด าเนินงาน(%)

หมายเหตุแผนการ

ด าเนินงาน(%)

 (1)        (2)   (3)                       (4)                                   (5)(6) 



 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ระยะสั้น (งบเพิ่มเติมปี 2559) 

กปภ.ข.8 จ านวน 1 โครงการ 

 





ออกแบบ หาผู้รับจ้าง รอเซ็นสัญญา ก่อสร้าง แล้วเสร็จ ยกเลิก
1
2
3 1 1 0 0 0 1 0 0
4
5
6
7 1 1 0 0 0 1 0 0
8
9
10 2 2 0 0 0 2 0 0
รวม 4 4 0 0 0 4 0 0

ตารางสรุปขัน้ตอนการปฏิบัติงานตามแผนงานบริหารจัดการน้้า(ด้านแหล่งน้้า) ปีงบประมาณ 2558

กปภ.เขต
จ้านวนโครงการ 

(เหลือหลังปรับลด)
ขัน้ตอน (โครงการ)

หมายเหตุจ้านวนโครงการ



 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานบริหารจัดการน ้า(ด้านแหล่งน ้า)  

ปีงบประมาณ 2558 

กปภ.ข.3 จ้านวน 1 โครงการ 

 

 





 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานบริหารจัดการน ้า(ด้านแหล่งน ้า)   

ปีงบประมาณ 2558 

กปภ.ข.7 จ้านวน 1 โครงการ 

 

 





 

 

 

ตารางติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานบริหารจัดการน ้า(ด้านแหล่งน ้า)   

ปีงบประมาณ 2558 

กปภ.ข.10 จ้านวน 2 โครงการ 

 






